


муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
художественно-эстетическому развитию детей № 34

«Уральская инженерная школа»

План мероприятий (дорожная карта)



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ РЕВДА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА
СПИРОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ №34
623280 г. Ревда, Свердловская обл., ул. Российская, 5 тел.:2-81-91, 2-81-92, 2-81-93
P/c 4070381010001176227 Уральское ГУ банка России г. Екатеринбург БИК 046577001
ИНН 6627011718 Код по ОКВЭД 85.11 код по ОКПО 52328425

**План мероприятий (дорожная карта) по осуществлению образовательной деятельности
в МАДОУ детский сад № 34, в соответствии с целями и задачами проекта
«Уральская инженерная школа»**

Этапы реализации мероприятий в МАДОУ детский сад № 34

№ п/п	Этапы	Содержание деятельности	Сроки	Ответственные
1	Организационно-подготовительный	<p>Формирование команды для реализации проекта (инициативной группы)</p> <p>Составление дополнительных общеразвивающих программ «Лего-Мастер»</p> <p>Анкетирование родителей (законных представителей) «Потребности семьи в использовании лего-конструкторов и робототехнике в образовательном процессе МАДОУ детский сад № 34»</p> <p>Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов по лего-конструированию и робототехнике</p> <p>Планирование деятельности</p>	С 01.06. по 31.08.2021 года	<p>Кокорина Н.Н., заведующий</p> <p>Пономарева Н.В., руководитель ОСП 2</p> <p>Старший воспитатель</p> <p>Емелина Т.В.</p>

	<p>Назначение ответственных лиц за реализацию проекта</p> <p>Создание раздела на официальном сайте МАДОУ детский сад № 34</p>		
2	<p>Деятельностный</p> <p>Реализация проекта</p> <p>Составление плана деятельности на каждый учебный год и его реализация</p> <p>Осуществление деятельности по реализации дополнительных общеразвивающих программ в возрастных группах</p> <p>Формирование электронного банка данных практических материалов</p> <p>Размещение информации о реализации проекта и дополнительных общеразвивающих программ на официальном сайте учреждения и в СМИ</p>	<p>С 01.09. 2021 года по 31.08.2026 года</p>	<p>Пономарева Н.В., руководитель ОСП 2</p> <p>Старший воспитатель Емелина Т.В. Педагоги групп</p>
3	<p>Аналитический</p> <p>Подготовка информационных и аналитических материалов по реализации дополнительных общеразвивающих программ в каждой возрастной группе и реализации годового плана</p> <p>При необходимости коррекция дополнительных общеразвивающих программ</p>	<p>Июнь 2022 года</p> <p>Июнь 2023 года</p> <p>Июнь 2024 года</p> <p>Июнь 2025 года</p> <p>Июнь 2026 года</p>	<p>Пономарева Н.В., руководитель ОСП 2</p> <p>Старший воспитатель Емелина Т.В. Педагоги групп</p>
4	<p>Итоговый</p> <p>Подведение итогов реализации проекта и дополнительных общеразвивающих программ</p> <p>Принятие решения о продолжении проекта в обновленном формате</p>	<p>Август 2026 года</p>	<p>Пономарева Н.В., руководитель ОСП 2</p>

				Старший воспитатель Емелина Т.В. Педагоги групп
--	--	--	--	-------------------------------------------------------

«15» *сентября* 2021 года
 Заведующий МАДОУ детский сад № 34

[Handwritten signature]

Н.Н. Кокорина

